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Uitvoeringsplan   

 
1. Inleiding 
 
 In het kader van het project “Hempensermeerpolder in beeld” is na het produceren en bespreken van de van de 
 Startnotitie en het Programmaplan nu de fase aangebroken van het uitvoeren van breed gedragen voorstellen. 

 In dit derde document, het uitvoeringsplan, zijn de plannen uitgewerkt tot een niveau waarmee de verschillen-
 de trekkers van de projecten  het volgende kunnen uitvoeren: 

• het maken cq.  opdracht geven voor het maken van bestekken 

• het maken cq. opdracht geven tot maatregelen en voorzieningen 

• het (laten) maken van begrotingen cq. offertes 

• het aanvragen van vergunningen. 

 De projecten zijn een uitwerking van de plannen uit het Programmaplan en volgen ook de nummering uit dit 
 plan. 

 In paragraaf 4 (blz. 21) is per project aangegeven wie trekker is, welke kostenverdeling wordt voorgestaan en 
 welke planning kan worden gevolgd. 

 Er zijn in de beschrijving van de verschillende uitvoeringsplannen geen gedetailleerde kostenramingen  opgeno-
 men.  

 

 

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
2. Noordelijke ringvaart 
 
 A   Grondwerk 
  * De watervoerende functie van dit deel van de ringvaart wijzigen in een (kortere) hoofdwatergang  

  voor de beide nabijgelegen / aanliggende gemalen. 

  * De ringvaart uitdiepen (onderhoudsdiepte 120 cm, vaardiepte max. 80 cm.) en waar nodig verbre- 
  den, waardoor deze beschikt wordt voor de kleine recreatievaart zoals sloepen, kano`s e.d.  

 
1. De Noordelijke ringvaart over het op de kaart blz. 8 aangegeven traject herprofileren tot hoofdwater-

gang met een baggerdiepte van 120 cm. En een vaardiepte van max. 80 cm. De uitkomende bagger en 
grond verdelen op de door Wetterskip Fryslân aan te geven kaden en locaties. 

2. In de Noordelijke ringvaart twee bochten nabij de Himpenserpoldermole corrigeren naar de oor-
spronkelijke breedte als schematisch op kaart blz. 10 is aangegeven.  Een deel van de daar uitkomen-
de grond aanbrengen op het molenerf zoals op de kaart blz. 10 is aangegeven. De overige uitkomende 
grond verdelen op de door Wetterskip Fryslân aan te geven kaden en locaties. 

3. Nabij Gasterij De Wâldwei de ringvaart verbreden als schematisch op kaart blz. 9 is aangegeven,  
waardoor een haventje ontstaat.  De haven ontgraven tot een diepte van 120 cm., geschikt voor een 
vaardiepte van max. 80 cm. De uitkomende grond verdelen op de door Wetterskip Fryslân aan te ge-
ven kaden en locaties. 

4. De opgehoogde en aangepaste kaden nabij de Himpenserpoldermole inzaaien met een bij de bestaan-
de vegetatie passend grasmengsel. 

5. De aangepaste / nieuwe kade bij Gasterij De Wâldwei inzaaien met een kleurig veldbloemenmengsel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op:  Op de graaflocatie zijn kabels en leidingen aanwezig neem hiertoe de nodige (wettige) voorzorgs-  
   maatregelen. (zie bijgaande kaarten) 
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
2. Noordelijke ringvaart 
 
  B   Straatwerk 
  * Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van de ringvaart aanpassen aan de nieuwe situatie.  

 
1. Van het parkeerterrein de bestaande klinkerbestrating en de houten bielzen ter plaatse van de te ont-

graven haven opnemen en afvoeren. 
2. De resterende aanwezige klinkerbestrating tot aan de asfaltweg opnemen en ter plaatse, voor herge-

bruik, opslaan. 
3. Het zandbed van het te herstraten terrein aanpassen tot de op tekening blz. 11 aangegeven hoogtes, 

waarbij de bestrating op afschot komt te liggen (vanaf de bestaande asfaltweg) naar de nieuw te plaat-
sen betonen kantplanken (bovenkant = NAP).  

4. Voor de opsluiting van de klinkerbestrating langs de aansluiting met het nieuwe talud / berm, de nodi-
ge betonnen kantplanken zwaar 60x200 mm. leveren en stellen op de aangegeven hoogte (=NAP). 

5. Tussen de geplaatste kantplanken en de bestaande asfaltweg het terrein, op afschot naar de kantplan-
ken, weer bestraten met de bestaande betonklinkers.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Let op:  Op de graaflocatie zijn kabels en leidingen aanwezig neem hiertoe de nodige (wettige) voorzorgs- 
    maatregelen. (zie bijgaande kaarten) 
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
2. Noordelijke ringvaart 
 
  C   Steigerwerk 
  * Het maken van een aanlegsteiger met voorzieningen bij Gasterij De Wâldwei en de Himpenserpol - 

   dermole.  
 

  I  Voorziening nabij Gasterij De Wâldwei  versie 08-03-2019 

 
1. Langs het terrein van Gasterij De Wâldwei  een steigerconstructie maken zoals op kaart blz. 13 en 

tekening blz. 13 in detail is aangegeven. De steiger met een lengte van ca. 22,78 mtr. 
2. De steiger opbouwen met hardhouten funderingspalen zwaar 140x140 mm., h.o.h. 3.75 mtr. en een 

lengte van 4.00 mtr.    
3. Aan weerszijden van de funderingspalen, hardhouten dwars-

liggers zwaar 70x140 mm. plaatsen. Op deze dwarsliggers 
een drietal  langsliggers zwaar 70x140 mm., h.o.h. ca. 0,60 
mtr. aanbrengen. 

4. Op de langsliggers hardhouten regels zwaar 70x70 mm. aan-
brengen. Deze afwisselend overdwars en in de langsrichting, 
h.o.h. ca. 60 cm., om het dambordpatroon van de dekplan-
ken te kunnen maken.   

5. Over deze regels zwaar 70x70 mm. hardhouten dekplanken, 
voorzien van een antislip “kuierstrip” o.g., zwaar 28x145 
mm. h.o.h. 156 mm. aanbrengen. De dekplanken leggen in 
een vierkant patroon (refererend aan het vierkante slotenpa-
troon van de droogmakerij) zoals op tekening blz. 12 is aan-
gegeven.  

6. De dekplanken op elk steunpunt aan de onderliggende con-
structie bevestigen met twee zware zelfborende RVS schroeven.  

7. Aan weerszijden van de steiger een hardhouten voetregel zwaar 45x70, op klossen zwaar 28x70 
mm., h.o.h. ca. 1.50 mtr. aanbrengen.  Deze regels met slotbouten aan de onderliggende constructie 
bevestigen. 

8. Daar waar de constructie-onderdelen aan elkaar  worden verbonden vuurverzinkte slotbouten met  
een passende lengte en een diameter van 12 mm. gebruiken. Onder elke moer een bijpassende 
vuurverzinkte volgplaat toepassen.   

9. Daar waar in de omschrijving of op tekening hardhout wordt genoemd wordt bedoeld  een hout-
soort met  een FSC keurmerk, zeer gunstige sterkte-eigenschappen en een hoge duurzaamheid . 
Denk daarbij aan een duurzaamheidsklasse 1 zoals Bankirai, Bilinga, Massarandoeba, Azobé o.d.  
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
2. Noordelijke ringvaart 
 
  C   Steigerwerk 
  * Het maken van een aanlegsteiger met voorzieningen bij Gasterij De Wâldwei en de Himpenserpol - 

   dermole.  
 

  II  Voorziening nabij de Himpenserpoldermole 

 
1. Een steigerconstructie maken langs het molenerf zoals op kaart blz. 11 en tekening blz. 13 in detail is 

aangegeven. De steiger met een lengte van ca. 5,70 mtr. 
2. De steiger opbouwen met 3 hardhouten funderingspalen zwaar 140x140 mm., h.o.h. ca. 2.80 mtr. en 

een lengte van 4.00 mtr.    
3. Aan de buitenzijde langs de 3 funderingspalen een hardhouten langsligger zwaar 70x140 mm. aan-

brengen.  
4. Op de langsligger en de bestaande gording van de walbeschoeiing, hardhouten regels zwaar 70x70 

mm. aanbrengen. Deze afwisselend overdwars en in de langsrichting, h.o.h. ca. 90 cm., om het dam-
bordpatroon van de dekplanken te kunnen maken.   

5. Over de regels hardhouten dekplanken, voorzien van een antislip “kuierstrip” o.g., zwaar 28x145 
mm. h.o.h. 160 mm. aanbrengen. De dekplanken leggen in een vierkant patroon (refererend aan het 
vierkante slotenpatroon van de droogmakerij) zoals op tekening blz. 11 is aangegeven.  

6. De dekplanken op elk steunpunt aan de onderliggende constructie bevestigen met twee zware 
zelfborende RVS schroeven.  

7. Aan de waterzijde van de steiger een hardhouten voetregel zwaar 45x70, op klossen zwaar 28x70 
mm., h.o.h. ca. 1.50 mtr. aanbrengen.  Deze regels met slotbouten aan de onderliggende constructie 
bevestigen.  

8. Daar waar de constructie-onderdelen aan elkaar  worden verbonden vuurverzinkte slotbouten met  
een passende lengte en een diameter van 12 mm. gebruiken. Onder elke moer een bijpassende 
vuurverzinkte volgplaat toepassen.   

9. Daar waar in de omschrijving of op tekening hardhout wordt genoemd wordt bedoeld  een hout-
soort met  een FSC keurmerk, zeer gunstige sterkte-eigenschappen en een hoge duurzaamheid . 
Denk daarbij aan een duurzaamheidsklasse 1 zoals Bankirai, Bilinga, Massarandoeba, Azobé o.d.  
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
2. Noordelijke ringvaart 
 
  D   Installatiewerk 

1. Op het bestaande parkeerterrein ten noorden van de ringvaart de beide bestaande lantaarnpalen 
afkoppelen van de elektriciteitsvoorziening en verwijderen.  

2. Het plan voor een eventuele nieuwe terreinverlichting wordt ontworpen, uitgewerkt en uitgevoerd 
in opdracht van Gasterij De Wâldwei.  

3. Op de steiger langs het terrein van Gasterij De Wâldwei wordt het plan voor een  orientatieverlich-
ting / oplaadpunt elektrisch varen , ontworpen, uitgewerkt en uitgevoerd in opdracht van Gasterij De 
Wâldwei.  
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Uitvoeringsplan   

 
3. 3.0 Informatievoorziening 
 
  A   3.1 Informatiepanelen 
  * Het ontwerpen, maken en plaatsen van nieuwe informatiepanelen. Op de panelen de wetenswaar- 

   digheden vermelden over de natuurwaarden en over de cultuurhistorische waarden van de polder.   

  * De bestaande aanwijzingsborden rechten en waar nodig aanpassen / uitbreiden 

  * Het graswandelpad opnemen in het wandelknooppuntennetwerk en voorzien van de daartoe beho- 

   rende routepaaltjes 
 
1. Op 23 november 2017 heeft de Monumentenstichting Boarnsterhim deelgenomen aan een, door het 

Recreatieschap Marrekrite georganiseerde, bijeenkomst over vernieuwing en uitbreiding van het 
wandelknooppuntennetwerk ten zuiden van de stad Leeuwarden. Het graswandelpad langs de pol-
der is daarbij aangegeven als nieuwe route. De Marrekrite ontwikkelt en bewegwijzert de knooppun-
tenroute.   

2. In een partneroverleg d.d. 24-01-2019 is besloten een viertal informatieborden te plaatsen, waarvan 
de kosten verdeeld worden over Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en de Monumentenstichting 
Boarnsterhim. 

 
  B    3.2 Brochure 
  *   Het ontwerpen en maken van een brochure over de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden  

   van de Hempensermeerpolder. De brochure gratis ter beschikking stellen aan elke geïnteresseerde  
   en/of bezoeker van de polder. 

  
 In  2018 hebben studenten van leerbedrijf NOFCOM /ROC Friese Poort, in opdracht van de Monumen-
 tentichting Boarnsterhim, een eerste opzet gemaakt voor een logo en een brochure betreffende de 
 Hempensermeerpolder. Beide producten dienen nog te worden gecorrigeerd en afgerond. Daarna kan 
 de brochure gedrukt en verspreid worden.  
  
 Opdracht aan leerbedrijf omhelst: 
 
1. Ontwerpen van een Logo:  
  o Creëren van een logo (dambord patroon/Flora & Fauna/de kleuren groen & blauw)  
  o Complete logokit  
2. Informatiefolder:  
  o Informatiefolder op A4 formaat, gevouwen als drieluik. (onderwerpen: Molen, Cultuurhistorie,  
  Natuur, Waterbeheer) 
  o Links en emailadressen worden klikbaar gemaakt. 
 
  Voor de content (tekst en fotomateriaal) van de folder wordt  een beroep gedaan op de deskundi- 
  gen die participeren in het programmaplan “Hempensermeerpolder in beeld”.    
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Uitvoeringsplan   

 
3. 3.0 Informatievoorziening 
 
  C    3.3 Digitale media 

• De rol van sociale media, data- en informatiesystemen worden steeds belangrijker. Informatie die-
nen we tegenwoordig direct bij de hand hebben, bijvoorbeeld op onze mobiele telefoon of tablet.  
Voor verbetering van kennis en beleving van de Hempensermeerpolder toepassingen van de nieu-
we digitale media ontwikkelen met informatie en (animatie)beelden. Verteld kan worden het ver-
haal over de geschiedenis van het gebied, het ontstaan van de polder, het waterbeheer. Augmen-
ted reality beelden verlevendigen het verhaal. Mogelijk kan in een gamevorm informatie over flo-
ra en fauna worden gegeven.  

 
In  2018 hebben studenten van leerbedrijf NOFCOM /ROC Friese Poort, in opdracht van de Monumen-
tentichting Boarnsterhim, een eerste opzet gemaakt voor website betreffende de Hempensermeerpol-
der. Het product dient nog te worden gecorrigeerd en afgerond.  
 
 Opdracht aan leerbedrijf omhelst: 
1. Bouwen van een informatieve website:  
  o Relevante informatie over de waarden van de droogmakerij (Molen, Cultuurhistorie, Natuur,   
  Waterbeheer) 
  o Contactformulier + aanmaken E-mailadres  
  o Informatie over de excursies  
  o Projectorganisatie in beeld brengen  
  o Partners/Projecttrekkers/Betrokkenen  
  o Nieuwspagina (vermelden excursies/evenementen/ontwikkelingen)  
  o Links naar Social Media  
  o Responsieve  
  o SEO  
2. Sociaal Mediaplan:  
  o Facebook/Twitter/Instagram  
 
Nog georganiseerd en ondergebracht moet worden: 
1. Jaarlijks onderhoud:  
  o Social Media (Facebook/Twitter)  
  o Website (aangeleverde content plaatsen)  
  o Nieuwsberichten plaatsen  
  o Online Marketingacties 

 

  D    3.4 Educatief programma 
In  2018 hebben studenten van leerbedrijf NOFCOM /ROC Friese Poort, in opdracht van de Monumen-
tentichting Boarnsterhim, een eerste opzet gemaakt voor game-app betreffende de Hempensermeer-
polder. Het product dient nog te worden gecorrigeerd en afgerond.  
 
1. Bouwen van een app :  
  o Game  
  o Informatie van de Hempensermeerpolder op spelenderwijs onder de aandacht brengen  
  o Leeftijdscategorie is tot 15 jaar  

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
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Uitvoeringsplan   

 
4. Diversen 
 
  A   1.1 Graswandelpad  
  * Herstel en verbeteren van het bestaande graswandelpad.  

  * Aanleg van nieuwe voorzieningen zoals overstap veekeringen, zitbanken, picknickbanken. 

 
1. In het partneroverleg d.d. 24-01-2019 is afgesproken dat Staatsbosbeheer de voorbereiding en uitvoe-

ring van dit onderdeel op zich zal nemen.  
 

  B   2.1 Vogelkijkhut / -kijkscherm 
  * Het plaatsen van een vogelkijkhut of een vogelkijkscherm aan de rand van de polder. In of bij de te  

   plaatsen voorziening een informatiebord ophangen over de te ontdekken vogels.  
 
1. In het partneroverleg d.d. 24-01-2019 is geconstateerd dat voor een vogelkijkhut of -kijkscherm geen 

geschikte locatie voor handen is. Besloten wordt dan ook van plaatsing af te zien.  
 

  C   2.3 Bezichtiging molen 
  * Het molenhuis geschikt maken voor de opstelling van een kleine permanente tentoonstelling. 

  * Het maken van tentoonstellingsmateriaal over de werking van het gemaal, de poldermolen en de  

   molens die in de loop van de tijd in en rond Leeuwarden hebben gestaan.   

 
1. Op de eerste zolder van de molen is een kleine eenvoudige tentoonstelling opgebouwd.  
2. Om de werking van de vijzel beter zichtbaar en duidelijker te maken is  in overleg met Wetterskip Frys-

lân besloten om in de afdekking  boven de vijzel een draaibaar luik te maken. (uitvoering tijdens de 
renovatie van de technische Installaties) 

3. Voor een veiliger omgeving rond de techniek in de molen dient het bestaande hekwerk te worden ver-
hoogd met een goed doorzichtig gaashekwerk.  De Monumentenstichting Boarnsterhim zorgt voor de 
uitvoering van dit onderdeel.  

 
  D   2.4 Bloemrijke dijken 
  * De binnenkant van de polderdijk, over een breedte van ca. 10 mtr., rond de gehele droogmakerij in- 

   zaaien met een kleurig bloemenmengsel.   

 
1. In 2018 is, in opdracht van Wetterskip Fryslân, een deel van de noordelijke polderdijk, tussen molen 

en restaurant, ingezaaid  met een bloemrijk grasmengsel. Het project vormt een onderdeel van het 
waterbeheersplan en het onderzoek naar herstel van de biodiversiteit. De eerstvolgende jaren zal 
Wetterskip Fryslân dit gebied onderhouden en monitoren. 

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
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HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
Uitvoeringsplan   

 
4. Diversen 
 
    E   4.1 Excursies 
  * Het organiseren van excursies met rondwandeling, in samenwerking met Staatsbosbeheer en/of   

   Gasterij De Wâldwei. 

  * De in vergetelheid geraakte excursie “Poldersjouw” nieuw leven inblazen.  

  
   In  2018 hebben studenten van leerbedrijf NOFCOM /ROC Friese Poort, in opdracht van de Monumen- 
   tenstichting Boarnsterhim, een eerste opzet gemaakt voor een marketingplan en een evenement be 
   treffende de Hempensermeerpolder. Beide producten dienen nog te worden gecorrigeerd en afgerond.  
 
  Opdracht aan leerbedrijf omhelst: 

1. Marketingplan:  
  o Maken van een marketingplan waarin de lokale horeca meegenomen moet worden  
  o De excursies (fiets/vaar/wandel) moeten een prominente plaats krijgen.  
2. Opzetten van een evenement:  
  o Het evenement moet in het teken staan van public relations.  
3. Opzetten van een excursie:  
  o Organiseren van een excursie met derden  
  o De excursie moet te maken hebben met de Hempensermeerpolder, denk hierbij aan een wandel/ 
  fiets/vaarroute.  
 
De nader invulling en uitvoering van dit project in samenwerking met Toeristisch Wergea.  
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Uitvoeringsplan   

 
5. Planproces 
  

 2. 1.2 Noordelijke ringvaart 
   

   A Grondwerk                 
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :  Wetterskip Fryslân 
     Planning           :  Uitdiepen reeds uitgevoerd medio 2018 
                   Graven haven voorjaar 2019     

   B Straatwerk                           
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :   Gasterij de Wâldwei 
     Planning:           : Voorjaar 2019 
  

   C Steiger-/installatiewerk       
     I Voorziening bij restaurant     
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :   Gasterij de Wâldwei 
     Planning:           : Voorjaar 2019 
     II Voorziening bij molen     
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :   Monumentenstichting Boarnsterhim 
     Planning:           : Voorjaar 2019 
 

 3. 3.0 Informatievoorziening 
 

   A 3.1 Informatiepanelen     
     Trekker en financieel verantwoordelijk  : Staatsbosbeheer / Wetterskip Fryslân /    
                   Monumentenstichting Boarnsterhim  
                   (Plaatsing routepaaltjes wandelnetwerk door / in  
                   samenwerking met de Marrekrite) 
     Planning :           : Na het broedseizoen 2019 realiseren. 
 

   B 3.2 Brochure 
     Trekker en financieel verantwoordelijk  : Monumentenstichting Boarnsterhim 
     Planning           :  Zomer 2019     
  

   C 3.3 Digitale media   
     Trekker en financieel verantwoordelijk   : Monumentenstichting Boarnsterhim 
     Planning           :  Najaar 2019 
 

   D 3.4. Educatief programma 
     Trekker en financieel verantwoordelijk   : Monumentenstichting Boarnsterhim 
     Planning           :  Najaar 2019 
 

  

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
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Uitvoeringsplan   

 
5. Planproces 
  

  

 4. Diversen  
 
   A  1.1 Graswandelpad   
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :  Staatsbosbeheer 
     Planning           :  Zomer 2019  
         
   B 2.1 Vogelkijkhut / -kijkscherm     : Project vervallen 

         
   C 2.3 Bezichtiging molen   
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :   Monumentenstichting Boarnsterhim 

     Planning           :  In 2018 reeds opgestart en wordt in 2019 uitge-
                   breid en vervolgd 
 

   D 2.4 Bloemrijke dijken   
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :  Wetterskip Fryslân 

     Planning           :  In 2018 reeds opgestart en wordt in 2019 uitge-
                   breid en vervolgd 
               
   E 4.1 / 4,2 Excursies / Arrangementen 
     Trekker en financieel verantwoordelijk  :  Gasterij De Wâldwei / Toeristisch Wergea    
     Planning           :  Zomer 2019               

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 
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   Contact opnemen 

     Voor vragen en opmerkingen over de uitwerking van de 1e fase van het programmaplan kunt u contact opnemen met:   

 

     Monumentenstichting  Boarnsterhim 

     

     t.a.v.  Kees de Boer, secretaris 

     Boarnsterdyk 66 

     8491 AW  Akkrum 

     06 53310841 

     mail@monumentenstichting.nl 

     www.monumentenstichting.nl 

     K.v.K. Leeuwarden 50175459  

     NL34RABO01498.66.771 

     Fiscaal nr. 8225.94.560  

Monumentenstichting
Boarnsterhim 
De stichting is opgericht op 10 juni 

2010 en heeft ten doel:   

"het bevorderen van de instandhou-

ding van monumenten, als bedoeld in 

de Monumentenwet, of andere cul-

tuurhistorische objecten, voor zover 

die gelegen zijn binnen de grenzen 

van de Gemeente Boarnsterhim en 

voor zover die monumenten worden 

ondergebracht bij deze stichting". 

Staatsbosbeheer 
Natuur waar je je mee verbonden 

voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer 

zich sterk voor. Een Nederland waar 

we natuur en landschap koesteren, 

maar waar ook plaats is voor  

beleven en benutten.  

Het zit in onze natuur. 

HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD 

Samenstellers uitwerking 
1e fase  Uitvoeringsplan 
Kees de Boer 
Piet Dijkstra 

Wetterskip Fryslân       
We kijken al 750 jaar vooruit. We 
houden de voeten droog en onze 
dijken sterk. We zorgen voor een 
goed waterpeil in sloten en meren, 
bewaken de waterkwaliteit en zuive-
ren het afvalwater. Zo houden we niet 
alleen vandaag, maar ook morgen 
Fryslân  veilig en leefbaar.  

Gasterij de Wâldwei 
Gelegen net ten zuiden van Leeuwar-
den en de weg naar Drachten 
(Wâldwei) vindt u Gasterij de Wâl-
dwei. In een verbouwde Friese stelp-
boerderij, die gelegen is aan de rand 
van de Hempensermeerpolder tussen 
Leeuwarden en Wergea, kunt u ge-
nieten van de rust, de weidsheid en 
mooie wolkenluchten van het Friese 
polderlandschap.  


